Приложение № 5
к приказу от 01.09.2021 г. №174

УТВЕРЖДАЮ:
_____/Н.Н. Прудилина/

Дорожная карта
по переходу МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы
Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"
на новый ФГОС ООО в 2021-2022 гг.

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
1.	Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Замарина М.В.	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года		Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Замарина М.В., заместитель директора по ВР Айдарова С.Н.	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
1.	Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Замарина М.В.	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года		Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Замарина М.В., заместитель директора по ВР Айдарова С.Н.	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО
4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по	Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП ООО – рабочих программ

	формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО		ВР, учителя-предметники	учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО
5.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО
6.	Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Проект ООП ООО
7.	Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	Директор Прудилина Н.Н.	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП ООО
8.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций	До 1 октября 2021 года		Должностные инструкции

	работников образовательной организации			
9.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО	До 1 ноября 2021 года	Заместитель директора по УВР Замарина М.В.	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
10.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года		Аналитическая справка
11.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года		Аналитическая справка
12.	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года	Директор Прудилина Н.Н.	Договор о сетевой форме реализации образовательной программы